

Tervetuloa

Lääkevarmennusjärjestelmän toimittajanvaihtoprojektin
käyttäjille suunnattuun infotilaisuuteen 10.10.2023

Aloitamme klo 10:00



Tilaisuuden pelisäännöt

- Pidäthän kameran ja mikrofonin kiinni - ellet ole esittämässä kysymystä
- Kysymyksiä voi esittää tilaisuuden aikana
 - Käytä Teamsin Viittaus-toimintoa, jos haluat esittää kysymyksen
 - Voit myös kirjoittaa kysymyksesi Teamsin Keskustelu-ikkunaan. Vastaamme niihin viimeistään esityksen lopussa
- Tilaisuus tallennetaan ja julkaistaan YouTube-kanavallamme
- Tilaisuuden esitysaineisto ja tallenne lähetetään ilmoittautuneille sekä julkaistaan FiMVO:n verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen

Agenda

- **Muutokset edellisen tietoiskun 12.9.2023 materiaaliin**
- Toimittajanvaihtoprojekti pähkinänkuoressa
- Käyttäjien vastuut
- Vaihtoehtoiset tavat uuden rajapinnan käyttöönotolle
- Projektin vaiheet ja aikataulut
- Käyttäjien IT-toimittajien tehtävät
- Käyttöönoton 18.11.2023 vaikutukset
- Käyttöönoton eteneminen lauantaina 18.11.2023
- Käyttöönoton vaikutukset - mikä muuttuu lääkevarmennusjärjestelmän käyttäjille
- Seuraavat infotilaisuudet
- Yhteystiedot

Muutokset edellisen tietoiskun 12.9.2023 materiaaliin

- Päivityksiä on tehty seuraaville kalvoille:
 - Projektin vaiheet ja aikataulut
 - Käyttäjien IT-toimittajien tehtävät
 - Käyttöönoton 18.11.2023 vaikutukset
 - Seuraavat infotilaisuudet
 - Huom. kalvojen järjestystä on myös muutettu
- Uudet kalvot:
 - Käyttöönoton eteneminen lauantaina 18.11.2023

Hallitus



Lääketeollisuus ry
Nina Ekholm-Wenberg,
Janssen-Cilag



Rinnakkais-
lääketeollisuus ry
Heikki Bothas



Orion Pharma
Juho Hellman



Lääke- ja terveyshuolto
Kai Kaasalainen, Tamro



Suomen
apteekkariliitto
Charlotta Sandler



Suomen
lääkerinnakkaistuojat ry
Sanna Raappana

Toimisto



Toimitusjohtaja
Maija Gohlke



Laatupäällikkö
Teijo Yrjönen



Palvelupäällikkö
Mirka Koski



Talous ja hallintopäällikkö
Taina Tumnavuori



Assistentti
Henna Rönkkö



Hälytysten käsittely ja
käyttäjähallinta
Stanley Eklund



Projektikoordinaattori
Janika Perttala

100%
käyttäjiä

0,01%
hälytyksiä



Toimittajanvaihtoprojekti pähkinänkuoressa

- Nykyinen sopimus Suomen lääkevarmennusjärjestelmän toimittajan Arvaton kanssa päättyy
- Toimittajanvaihtoprojektin aikana vaihdamme nykyisen Arvaton toimittaman järjestelmän Solidsoft Replyn (SSR) kansalliseen lääkevarmennusjärjestelmään
- **Siirtyminen SSR:n järjestelmään tapahtuu 18. marraskuuta 2023**

Käyttäjien vastuut


- FiMVO:n kanssa sopimuksen allekirjoittanut käyttäjäyritys (apteekki, sairaala-apteekki, lääkekeskus, tukku) on vastuussa:
 1. Siitä, että oma IT-palveluntarjoaja tekee vaadittavat toimet, jotta käyttäjäyritys pysyy kytkeytyneenä lääkevarmennusjärjestelmässä. Tämä tarkoittaa mm. **tarvittavien muutosten toteuttamista järjestelmän rajapintoihin**
 2. Kaikista lääkevarmennusjärjestelmän liittymän kautta **tehdyistä toimista sekä niiden virheettömyydestä ja paikkansapitävyydestä**



Projektin vaiheet ja aikataulu

Vaihe	Päivämäärä(t)
Testiympäristön tietojen migraatio	31.3. - 22.8.2023
Testiympäristön käyttöönotto	Tiistai 22.8.2023
Tuotantoympäristön tietojen migraatio	28.8. - 18.11.2023
IOT testausjakso (kohde: FI-NMVS tietojen migraatio)**	08/2023
IOT testausjakso (kohde: SSR:n järjestelmän versio 13)**	16.10. - 24.10.2023
Testausjakso käyttäjien IT-toimittajille / REST API	4.9. - 10.11.2023
Testausjakso käyttäjien IT-toimittajille / SOAP API	18.9. - 10.11.2023
Tuotantoympäristön käyttöönotto	Lauantai 18.11.2023 (ilta-/yöaikaan)
Tuotantoympäristön tehostettu tuki käyttäjille	19.11.2023 alkaen
Viimeinen takaraja käyttäjille SSR REST-rajapinnan käyttöönotolle	31.10.2024

Vaihtoehtoiset tavat uuden rajapinnan käyttöönotolle 18.11.2023



Käyttäjien IT-toimittajien tehtävät

- Rajapinnan toteutus-/muutostyöt ja dokumentoitu hyväksymistestaus FiMVO:n ohjeiden mukaisesti 10.11.2023 mennessä (REST API tai SOAP API)
- Tarvittavien resurssien varaaminen käyttöönoton vaatimiin tehtäviin - Huom. myös väliaikaisen SOAP API -rajapinnan osalta tarvitaan IT-toimittajilta toimenpiteitä käyttöönoton yhteydessä
 - Kunkin IT-toimittajan omien asiakkaiden informointi mahdollisista tarvittavista toimenpiteistä uuden järjestelmän käyttöönoton myötä
 - FiMVO toimittaa etukäteen IT-toimittajille käyttäjien uudet tunnukset
- IT-toimittajille suunnattu ohjeistus on päivitetty FiMVO:n verkkosivuille ja sivustoa päivitetään projektin edetessä:
<https://www.laakevarmennus.fi/laakealan-it-kumppaneille>

Käyttöönoton 18.11.2023 vaikutukset

- Vaihto SSR:n uuteen rajapintaan tapahtuu tuotantoympäristön osalta **18. marraskuuta lauantain ja sunnuntain välisen yön aikana**
- Tällöin lääkevarmennusjärjestelmässä on **käyttökatko**
- Tämä ei kuitenkaan estä lääkkeiden toimittamista, sillä toiminnot puskuroidaan käyttökatkon aikana
- **Kaikki nykyiset lääkevarmennusjärjestelmän sisältämät toiminnot ja toiminnallisuudet pysyvät ennallaan**



Käyttöönoton eteneminen lauantaina 18.11.2023

SSR FiMVS käytössä
19.11.2023
(tarkka kellonaika avoin)



KÄYTTÖKATKO ALKAA 18.11.2023
(tarkka kellonaika ilmoitetaan mahdollisimman pian)

Käyttöönoton vaikutukset - mikä muuttuu lääkevarmennusjärjestelmän käyttäjille

1. Organisaatietietojen ylläpito ([linkki](#) verkkosivujen uutiseen)

2. Hälytys- ja paluukoodit ([linkki](#) verkkosivujen uutiseen)

Käyttöönoton vaikutukset: Organisaatietietojen ylläpito

- Vastuu tiettyjen organisaatietietojen ylläpidosta (ensisijainen yhteyshenkilö, toimipisteiden hallinta ja niiden nimi- ja osoitetiedot) siirtyvät käyttäjälle itselleen 18.11.2023 jälkeen - näiden tietojen ylläpito tapahtuu suoraan uudessa selainpohjaisessa sovelluksessa.
- Lääkevarmennusjärjestelmän vaihdon yhteydessä 18.11.2023 kaikki olemassa olevat käyttäjätunnukset siirretään uuteen järjestelmään organisaatioina ja niille määritellään ensisijainen yhteyshenkilö. Tämän työn tekee FiMVO.
- Ensisijainen yhteyshenkilö on yksityisten apteekkien osalta pääosin apteekkari tai vastaava proviisori ja hyvinvointialueiden osalta esim. sairaala-apteekkari.



Käyttöönoton vaikutukset: Organisaatietietojen ylläpito

- Tarkemmat ohjeet sovellukseen kirjautumisesta ensisijaisten yhteyshenkilöiden osalta ja sovelluksessa tehtävistä toimenpiteistä julkaistaan marraskuussa.
- FIMVOLle on nyt ja lääkevarmennusjärjestelmän vaihdon jälkeen ilmoitettava kaikista organisaatietietojen muutoksista käyttölupahakemuksella hyvissä ajoin ennen muutoksen ajankohtaa (<https://www.laakevarmennus.fi/jarjestelman-kayttajan-sopimus-fimvon-kanssa>).
- FiMVO ylläpitää omaa asiakasrekisteriä muutosilmoitusten perusteella ja opastaa tarkemmin lääkevarmennusjärjestelmään tehtävistä muutoksista kussakin tilanteessa 18.11.2023 jälkeen, kun muutosilmoitus on vastaanotettu.



Käyttöönoton vaikutukset: hälytys- ja paluukoodien muutos

- Lääkevarmennusjärjestelmän hälytys- ja paluukoodit & niiden selitetekstit muuttuvat SSR:n järjestelmän myötä; koodeja tulee enemmän ja niiden selitteistä tulee tarkempia & selkeämpiä
 - Huom. Mikäli käytössä on väliaikainen rajapinta, palauttaa varmennusjärjestelmä edelleen nykyiset hälytys- ja paluukoodit
 - Hälytys- ja paluukoodien selitetekstit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi
 - Listat uusista hälytys- ja paluukoodeista selitteineen on jo julkaistu FiMVO:n verkkosivuille:
<https://www.laakevarmennus.fi/uutiset/laakevarmennusjarjestelma-n-vaihto-18112023-halytys-ja-paluukoodien-muutos>
- Hälytysten käsittelyohje tullaan päivittämään uusien paluukoodien muutoksilla lähempänä käyttöönottoa. Hälytysten käsittelyohjeet löydät myös jatkossa FiMVO:n verkkosivuilta.



Seuraavat infotilaisuudet

- Tiistaina 7. päivä marraskuuta klo 10:00-11:00
 - Ilmoittaudu marraskuun infotilaisuuteen [tästä](#) (viim. 3.11.)
- **Marraskuun infotilaisuuden sisältö saattaa vielä päivittyä mm. annetun palautteen ja kysymysten pohjalta sekä ohjeistuksen tarkentuessa mitä lähemmäs käyttöönottoa 18.11.2023 tulemme**
- Tilaisuuden palautekysely lähetetään aina tilaisuuden jälkeen - otamme mielellämme vastaan kaikki ruusut ja risut, jotta voimme niiden perusteella kehittää tulevia tilaisuuksia
- **FiMVO on julkaissut ruotsinkielisen tietopaketin lääkevarmennusjärjestelmän vaihtoprojektista: <https://www.laakevarmennus.fi/uutiset/byte-av-leverantor-av-lakemedelsverifikationssystemet-i-finland>**



Yhteystiedot projektiin liittyen

- Jos sinulla herää kysymyksiä toimittajanvaihtoprojektiin liittyen, voit aina lähettää meille viestiä osoitteeseen nmvs@fimvo.fi
- Muistathan tilata ja uusia uutiskirjetilauksen, jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut. Voit tehdä tilauksen nettisivuiltamme: <https://uutiskirje.fimvo.fi/>
- **FiMVO on mukana Farmasian Päivillä 10.-11.11.2023 messukeskuksessa**
 - Tervetuloa tapaamaan meitä, kysymään lääkevarmennuksesta ja osallistumaan tietovisaan - olemme messuilla teitä varten!

Kysymyksiä?

Kiitos!